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	УТВЕРЖДЕНО

Решение 
Сморгонского районного исполнительного комитета

30.12.2024 № 1111
(в редакции решения Сморгонского районного исполнительного комитета

29.08.2025 № 782)


ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2025 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м
	Ввод пло​щади
 в 
текущем году, кв. м
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Исполь​зовано средств 
на

01.01.
2025,

руб.
	План финансирования на 2025 год, рублей

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	креди-торс-кая задол-жен​ность на

01.01.
2025, руб.
	стоимость работ 
на 2025 год

	
	
	
	
	начало месяц, год
	окон​чание месяц, год
	сметная
	дого​вор-ная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт гражданами
и аренда​торами нежилых помещений


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Гагарина в г. Сморгони
	2 269,00
	2 269,00
	январь 2025 г.
	март

2025 г.

	831 181,00
	
	
	753 299,90
	
	603 532,29
	149 767,61

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 22А по ул. Гагарина в г. Сморгони
	1 125,00
	1 125,00
	январь 2025 г.
	март
2025 г.
	443 367,00
	
	
	396 084,77
	
	225 631,59
	170 453,18

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 62 корпус 5 по ул. Заводской в г. Сморгони
	1 679,00
	1 679,00
	июль

2025 г.

	октябрь
2025 г.
	788 953,00
	
	
	800 000,00
	
	315 725,83
	484 274,17

	4
	Капитальный ремонт жилого дома №7А по ул. Советской в г. Сморгони
	2 264,00
	2 264,00
	апрель 2025 г.
	август

2025 г.
	999 108,00
	
	
	870 159,13
	
	708 093,46
	162 065,67

	5
	Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Чапаева в г. Сморгони
	4 242,00
	4 242,00
	апрель 2025 г.
	август 2025 г.
	1 693 542,00
	
	
	1 636 591,53
	
	1 583 847,70
	52 743,83

	6
	Капитальный ремонт жилого дома № 55 по ул. Я.Коласа в г. Сморгони


	3 707,00 
	3 707,00
	январь2025 г.
	март

 2025 г.
	1 278 739,00
	
	
	1 110 693,69
	
	662 310,24
	448 383,45

	7
	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Советская в агрогородке Залесье Сморгонского района

	581,00
	581,00
	январь2025 г.
	март

2025 г.
	349 615,00
	
	
	400 757,71
	
	320 962,17
	79 795,54

	8
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Советская в агрогородке Залесье Сморгонского района

	584,00
	584,00
	фев-раль 2025 г.
	март
2025 г.
	357 564,00
	
	
	402 712,78
	
	391 160,53
	11 552,25

	9
	Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Тракторная в г. Сморгони
	3 565,00
	3 565,00
	июнь 2025 г.
	сентябрь 2025 г.
	1 131 928,00
	
	
	1 155 000,00
	
	857 166,00
	297 834,00

	10
	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Кутузова в г. Сморгони
	4 105,00
	4 105,00
	май 2025 г.
	сентябрь 2025 г.
	1 329 788,00
	
	
	1 214 919,02
	
	1 091 309,19
	123 609,83

	11
	Всего
	24 121,00
	24 121,00
	
	
	9 203 785,000
	
	
	8 740 218,53
	
	6 759 739,00
	1 980 479,53

	Разработка проектно-сметной документации

	12
	Проектно-сметная документация
	
	
	
	
	
	
	
	400 000,00
	
	
	400 000,00

	Затраты заказчика

	13
	Затраты заказчика
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00

	14
	Итого
	24 121,00
	24 121,00
	
	
	9 203 785,000
	
	
	9 140 218,53
	
	6 759 739,00
	2 380 479,53


