



ПОТВЕРЖДАЮ

Председатель Сморгонского районного
исполнительного комитета

Г.В.Хоружик

«29» июня 2022 г.

Предложения в
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК действий по решению конкретных задач на основании проведенного анализа
чувствительных вопросов жизнедеятельности граждан, провоцирующих их на обращения и жалобы

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные исполнители	Контактные данные
1	Проведение ямочного ремонта улиц г. Сморгони, 500 м ²	01.07.2022	31.07.2022	Директор Сморгонского РУП «ЖКХ» Найдич М.И.	80333810070
2	Покос травы вдоль проезжей части и границ согласно закрепленным территориям г. Сморгони	01.07.2022	31.07.2022	Директор Сморгонского РУП «ЖКХ» Найдич М.И.	80333810070
3	Грейдирование дорог с песчано-гравийным и грунтовым покрытием г. Сморгони, 89 км	01.07.2022	31.07.2022	Директор Сморгонского РУП «ЖКХ» Найдич М.И.	80333810070
4	Начать работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по ул. Западная, д.11	01.07.2022	31.07.2022	Директор КУП «ЖРЭС Сморгонского района» Старовойтов И.В.	80295020856
5	Проведение ямочного ремонта на придомовых территориях проезжей части и пешеходных дорожек г. Сморгони, 700 м ²	01.07.2022	31.07.2022	Директор КУП «ЖРЭС Сморгонского района» Старовойтов И.В.	80295020856
6	Покос травы на придомовых территориях в границах согласно закрепленным территориям г. Сморгони	01.07.2022	31.07.2022	Директор КУП «ЖРЭС Сморгонского района» Старовойтов И.В.	80295020856
7	Начать работы по капитальному ремонту	01.07.2022	31.07.2022	Директор ООО	80291411424

	многоквартирного жилого дома по ул. Кутузова, д.13			«Сморгоньпромстрой» Гринкевич В.Г.	
8	Проведение ямочного ремонта республиканских автодорог Сморгонского района – 14 м ²	01.07.2022	31.07.2022	Начальник ДЭУ №57 РУП «Гродноавтодор» Свило А.В.	801593 43511
9	Устройство разметки на республиканских автодорогах Сморгонского района – 30км	01.07.2022	31.07.2022	Начальник ДЭУ №57 РУП «Гродноавтодор» Свило А.В.	801593 43511
10	Грейдирование местных автодорог Сморгонского района с песчано-гравийным и грунтовым покрытием, 100 км	01.07.2022	31.07.2022	Начальник ДРСУ № 134 КУП «Гроднооблдорстрой» Сидорович А.А.	801592 24864
11	Проведение работ по покосу придорожных полос местных автодорог – 40 км	01.07.2022	31.07.2022	Начальник ДРСУ № 134 КУП «Гроднооблдорстрой» Сидорович А.А.	801592 24864

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации календарного графика за июнь 2022 года
от «29» июня 2022 г.

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные исполнители	Контактные данные	Реализация
1	Проведение ямочного ремонта улиц г. Сморгони, 600 м ²	01.06.2022	30.06.2022	Директор Сморгонского РУП «ЖКХ» Найдич М.И.	80333810070	Выполнено в полном объеме в установленный срок
2	Покос травы вдоль проезжей части и границ согласно закрепленным территориям г. Сморгони	01.06.2022	30.06.2022	Директор Сморгонского РУП «ЖКХ» Найдич М.И.	80333810070	Выполнено в полном объеме в установленный срок
3	Грейдирование дорог с песчано-гравийным и грунтовым покрытием г. Сморгони, протяженность 89 км	01.06.2022	30.06.2022	Директор Сморгонского РУП «ЖКХ» Найдич М.И.	80333810070	Выполнено в полном объеме в установленный срок
4	Завершение выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по ул. Советской, д.12 в полном объеме	01.06.2022	30.06.2022	Директор КУП «ЖРЭС Сморгонского района» Старовойтов И.В.	80295020856	Выполнено в полном объеме в установленный срок
5	Проведение ямочного ремонта на придомовых территориях проезжей части и пешеходных дорожек г. Сморгони, 800 м ²	01.06.2022	30.06.2022	Директор КУП «ЖРЭС Сморгонского района» Старовойтов И.В.	80295020856	Выполнено в полном объеме в установленный срок
6	Покос травы на придомовых территориях в границах согласно	01.06.2022	30.06.2022	Директор КУП «ЖРЭС	80295020856	Выполнено в полном объеме в установленный

	закрепленным территориям г. Сморгони			Сморгонского района» Старовойтов И.В.		срок
7	Завершение выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по ул. Советской, д.14 в полном объеме.	01.06.2022	30.06.2022	Директор ООО «Сморгоньпромстрой» Гринкевич В.Г.	80291411424	Выполнено в полном объеме в установленный срок
8	Проведение ямочного ремонта республиканских автодорог на территории Сморгонского района - 110 м ²	1.06.2022	30.06.2022	Начальник ДЭУ №57 РУП «Гродноавтодор» Свило А.В.	801593 43511	Выполнено в полном объеме в установленный срок
9	Проведение работ по покосу придорожных полос республиканских автодорог – 123,14 км	1.06.2022	30.06.2022	Начальник ДЭУ №57 РУП «Гродноавтодор» Свило А.В.	801593 43511	Выполнено в полном объеме в установленный срок
10	Грейдирование местных автодорог Сморгонского района с песчано-гравийным и грунтовым покрытием, 100 км	1.06.2022	30.06.2022	Начальник ДРСУ № 134 КУП «Гроднооблдорстрой» Сидорович А.А.	801592 4864.	Выполнено в полном объеме в установленный срок
11	Проведение ямочного ремонта местных автодорог Сморгонского района - 30 м ²	1.06.2022	30.06.2022	Начальник ДРСУ № 134 КУП «Гроднооблдорстрой» Сидорович А.А.	801592 24864	Выполнено в полном объеме в установленный срок
12	Проведение работ по покосу придорожных полос местных автодорог – 490 км			Начальник ДРСУ № 134 КУП «Гроднооблдорстрой» Сидорович А.А.	801592 24864	Окончание работ (50 км) планируется в первой декаде июля