



**Прогнозный перечень  
объектов на 2024 год ДРСУ № 134 по Сморгонскому району**  
(наименование района, организации)

Вид ремонта	Наименование объекта с указанием адреса работ	Протяженность, км (м.п.)	Ориентировочная стоимость подрядных работ, млн. рублей	Наличие ПСД	Сроки строительства		Существующее покрытие	Проектируемые виды работ	Примечание	Объемы работ, м2
					начало	окончание				
<b>1. Автомобильные дороги общего пользования</b>										
капитальный	Н-6131 Вишнево - Войстом - Рацевичи, км 7,9 - км 13,9	6,000	3 338 790	нет	апрель	сентябрь	гравийное	устройство а/бетонного покрытия	Приложение 7 к гос. Программе	42000
текущий	Н-6763 Сутьково - Цари - Пасынки, км 1,93 - км 4,75	2,820	220 000	нет	февраль	апрель	гравийное	ремонт гравийного покрытия	Обращение жителей	19740
	Н-6130 Гориденяты - Расло - Жодишки, км 25,98- км 27,743; км 28,0-км 28,451; км 28,737-29,015	2,492	760 000	нет	апрель	июнь	асфальт	ремонт а/бетонного покрытия	Приложение 7 к гос. Программе	17444
	Н-6752 Подъезд к д.Клиденяты от а/д Р-106 Подъезд к г Сморгонь, км 0,7- км 1,845	1,145	346 000	нет	май	июнь	асфальт	ремонт а/бетонного покрытия	Приложение 7 к гос. Программе; обращение жителей	8015
	Мост через ручей на км 8,742 а/д Н-6132 Сморгонь - Шутовичи - Сивица	6,00	100 000	нет	июнь	июль		переустройство в водопропускную трубу		
	Н-6417 Новоселки - Боярск - Переходы, км 3,0 - км 5,65	2,65	795 000	нет	июнь	август	асфальт	ремонт а/бетонного покрытия	Приложение 7 к гос. Программе; обращение жителей	18550
	Н-6137 Шостаки - Мицкевичи - Студенец, км 0,034 - км 1,812; км 2,126 - км 2,499; км 2,545 - км 2,627; км 2,741 - км 3,087	2,579	775 000	нет	июнь	август	асфальт	ремонт а/бетонного покрытия	Приложение 7 к гос. Программе	18053
	Н-6208 Островец - Трокели - Солы, км 12,077 - км 13,53	1,453	436 000	нет	сентябрь	октябрь	асфальт	ремонт а/бетонного покрытия	Приложение 7 к гос. Программе	10171
	Н-7906 Сняганы - Ключки, км 0,0 - км 0,95	0,950	265 000	нет	октябрь	ноябрь	асфальт/гравий	ремонт а/бетонного покрытия, ремонт гравийного покрытия	Обращение жителей	6650
Н-6010 Рымдоны - Солы, км 9,088 - км 10,206	1,118	336 000	нет	октябрь	ноябрь	асфальт	ремонт а/бетонного покрытия	Приложение 7 к гос. Программе	7826	

Вид ремонта	Наименование объекта с указанием адреса работ	Протяженность, км (м.п.)	Ориентировочная стоимость подрядных работ, млн. рублей	Наличие ПСД	Сроки строительства		Существующее покрытие	Проектируемые виды работ	Примечание	Объемы работ, м2
					начало	окончание				
	Н-7378 Айцвилы - Понижаны - Жодишки, км 0,6 - км 2,62	2,020	325 000	нет	октябрь	ноябрь	асфальт/гравий	ремонт а/бетонного покрытия, ремонт гравийного покрытия	Приложение 7 к гос. Программе	14140
	Н-6010 Рымлоны - Солы. км 6,539- км 7,806; км 8,46 - км 9,088	1,895	50 000	нет	ноябрь 2024г	апрель 2025 г	гравийное	переходящий с 2024 г ремонт гравийного покрытия	Обращение жителей	13265
<b>ВСЕГО по автодорогам</b>		<b>31,122</b>	<b>7 746 790</b>							<b>175 854</b>

СОГЛАСОВАНО



Председатель Сморгонского  
районного исполнительного комитета  
Г.В.Хоружик