

Согласовано:
Начальник отдела ЖКХ Сморгонского РИК

Д. Д. Пану
"16" января 2025г. *Д. Д. Пану*

Утверждено:
Директор КУП "ЖРЭС
Сморгонского района"

И. В. Старовойтов
"16" января 2025г. *И. В. Старовойтов*

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда, находящегося на обслуживании КУП "ЖРЭС Сморгонского района", на 2025 год за (общественные работы)

		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
I. Источники финансирования: средства местных бюджетов							
ул. Тракторная д. 30 г. Сморгонь		ремонт банкоматов	шт	1	580	январь 2025г.	март 2025г.
		ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м	5	700	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Пугачиничников д. 15 г. Сморгонь		ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	5	650	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Тракторная д. 10 г. Сморгонь		ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	5	650	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Пугачиничников д. 13 г. Сморгонь		ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	5	650	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Молодежная д. 14 г. Сморгонь		ремонт дверных порогов в вспомогательных помещениях общежития	м2	5,5	350	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Я. Коласа д. 110А г. Сморгонь		ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	450	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Юбилейная д. 29 г. Сморгонь		ремонт стен, потолков в местах общего пользования общежития	м2	60	3200	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь		ремонт стен, потолков в местах общего пользования общежития	м2	25	350	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Синицкого д. 4 г. Сморгонь		ремонт входных групп	м2	25	700	январь 2025г.	апрель 2025г.

ул. Латыпова д. 22 г. Сморгонь	утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры)	м2	25	3200	январь 2025г.	август 2025г.
ул. Д. Коласа д. 113 к.2 г. Сморгонь	утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры)	м2	25	3760	март 2025г.	май 2025г.
ул. Юбилейная д. 15 г. Сморгонь	утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры)	м2	30	4500	март 2025г.	май 2025г.
ул. Чапиева д. 22 г. Сморгонь	ремонт бетонных ступеней	м2	10	800	март 2025г.	май 2025г.
ул. Д. Коласа д. 59 г. Сморгонь	ремонт тротуара	м2	20	2500,00	апрель 2024г.	июнь 2025г.
ул. Чапиева д. 7 г. Сморгонь	ремонт, замена рулонного покрытия котельных входных групп	м2	50	3100,00	март 2025г.	июнь 2025г.
ул. Чапиева д. 18 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	30	3500,00	март 2025г.	апрель 2025г.
ул. Советская д. 29 г. Сморгонь	ремонт балконов	м2	15	2500,00	май 2025г.	июнь 2025г.
ул. Советская д. 29А г. Сморгонь	ремонт бетонных ступеней в подъезде	м2	20	3200,00	май 2025г.	июль 2024г.
ул. Советская д. 27 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровли, включая утилизацию к вертикальным поверхностям	м2	15	800,00	май 2025г.	июль 2025г.
ул. Советская д. 27 г. Сморгонь	ремонт отмостки, бетонных ступеней	м2	10	1500,00	май 2025г.	июль 2025г.
ул. Советская д. 29 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровли, включая утилизацию к вертикальным поверхностям	м2	65	5800,00	апрель 2025г.	август 2025г.
ул. В. Сипягина д. 4 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровли, включая утилизацию к вертикальным поверхностям	м2	15	1200,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. В. Сипягина д. 7 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровли, включая утилизацию к вертикальным поверхностям	м2	15	1200,00	март 2025г.	март 2025г.

ул. Кирова д. 3 г. Сморгонь	ремонт, замена отслуживших участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15		1200,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Кирова д. 3 г. Сморгонь	ремонт, замена отмостки	м2	14		780,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. Кирова д. 5 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	20		800,00	май 2025г.	июль 2025г.
пер. Светлинский д. 7 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	10		650,00	май 2025г.	сентябрь 2025г.
пер. Светлинский д. 9 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	55		2700,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
пер. Светлинский д. 9 г. Сморгонь	кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15		900,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Советская д. 3а г. Сморгонь	ремонт, замена отмостки	м2	15		900,00	июнь 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Советская д. 3а г. Сморгонь	ремонт, замена отмостки	м2	45		2650,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Советская д. 5а г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	45		1900,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Советская д. 5а г. Сморгонь	ремонт фасада	м2	10		650,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Советская д. 7а г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	60		4100,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Советская д. 7а г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15		900,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Советская д. 11а г. Сморгонь	ремонт фасада	м2	35		3250,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Советская д. 11а г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	65		4800,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Советская д. 16 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	25		1200,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Ленина д. 18 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	40		3150,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	200		15000,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь	ремонт отмостки, бетонных ступеней	м2	24		2700,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь	ремонт дверных полотен в вспомогательных помещениях общедоступа	м2	22		2600,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Синицкого д. 4 г. Сморгонь	ремонт дверных полотен в вспомогательных помещениях общедоступа	м2	14		750,00	май 2025г.	июль 2025г.

ул. Синицкого д. 4 г. Сморгонь	ремонт фасада	м2	50		1500,00	май 2025г.	август 2025г
ул. Синицкого д. 8 г. Сморгонь	ремонт фасада	м2	200		16500,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Синицкого д. 8 г. Сморгонь	ремонт асфальтовых покрытий в вспомогательных помещениях общеклассов	м2	16		850,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Юбилейная д. 31 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	50		4100,00	июнь 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Юбилейная д. 31 г. Сморгонь	ремонт асфальтовых покрытий в вспомогательных помещениях общеклассов	м2	16		850,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г
ул. Молодежная д. 20 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	45		2500,00	март 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д. 20 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	50		3100,00	март 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д. 22 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	40		2500,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Молодежная д. 22 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	50		3100,00	май 2025г.	июль 2025г.
ул. Молодежная д. 8а г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	50		2000,00	май 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д. 8а г. Сморгонь	ремонт фасада	м2	20		2000,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д. 8 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	50		3100,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Молодежная д. 8 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	10		1050,00	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Молодежная д. 6 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	40		2100,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Молодежная д. 6 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	90		5400,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Молодежная д. 14 г. Сморгонь	ремонт отмостки, бетонных ступеней	м2	80		4500,00	сентябрь 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Заводская д. 56 корпус 3 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	20		2000,00	февраль 2025г.	апрель 2025г.
ул. Заводская д. 56 корпус 2 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	20		1800,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. Заводская д. 56 корпус 4 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	100		6000,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Заводская д. 56 корпус 4 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	150		4700,00	июнь 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Заводская д. 62 корпус 2 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	45		2000,00	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Заводская д. 62 корпус 3 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	70		4500,00	август 2025г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа д. 89 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	15		1000,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Заводская д. 62 корпус 4 г. Сморгонь	устройство, замена отмостки	м2	70		3600,00	август 2025г.	октябрь 2025г.

ул. Заволжская д. 66 корпус 2 г. Сморгонь.	ремонт, устройство отмостки	м2	20	1400,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Заволжская д. 62 корпус 5 г. Сморгонь.	ремонт, устройство отмостки	м2	25	1700,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Суворова д. 40 корпус 2 г. Сморгонь.	ремонт входных групп	м2	35	1800,00	октябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Суворова д. 40 корпус 2 г. Сморгонь.	ремонт, устройство отмостки	м2	15	750,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Суворова д. 38 г. Сморгонь.	ремонт, окраска фасадов	м2	400	10500,00	май 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Суворова д. 44 г. Сморгонь.	ремонт, устройство отмостки	м2	120	7800,00	апрель 2025г.	июль 2025г.
буль. Набереж д. 79 г. Сморгонь.	ремонт, окраска фасадов	м2	100	3200,00	май 2025г.	июль 2025г.
буль. Набереж д. 75 г. Сморгонь.	ремонт, окраска фасадов	м2	100	3200,00	июнь 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Кореневская д. 13 г. Сморгонь.	ремонт, устройство отмостки	м2	105	3700,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Кореневская д. 5 г. Сморгонь.	устройство, замена отмостки	м2	100	6800,00	июль 2025г.	ноябрь 2024г.
ул. Юбилейная д. 16 г. Сморгонь.	ремонт крылец и ступеней в подвал	м2	20	700,00	май 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Юбилейная д. 55 г. Сморгонь.	ремонт крылец и ступеней в подвал	м2	30	1650,00	июнь 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Юбилейная д. 55 г. Сморгонь.	ремонт фасадов	м2	15	450,00	июль 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Юбилейная д. 51 г. Сморгонь.	ремонт крылец и ступеней в подвал	м2	20	1500,00	июль 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Советская д. 11А г. Сморгонь.	ремонт фасадов	м2	65	4890	октябрь 2025г.	декабрь 2025г.

228000

95000

4000

15000


342000

термезация стыков элементов полиуретановых зданий и железки выбоины	
восстановление отслаивающихся слоев бетона, поврежденных при выполнении аварийных работ на инженерных системах	
прочие работы	

ВСЕГО:

Начальник ЖЭС №11 "ЖЭС Сморгонского района"

М. В. Каревички



Согласовано:
Начальник отдела ЖКХ Сморгонского РИК

Д. Д. Пану
" 16 " января 2024г.

Утверждаю:
Директор КУП "ЖРЭС
Сморгонского района"
И. В. Старовойтов
" 16 " января 2024г.

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда, находящегося на обслуживании КУП "ЖРЭС Сморгонского района", на 2025 год за (санитарно-технические работы)

Адрес	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1. Источник финансирования: средства местных бюджетов						
ул. Я. Коласа д. 59 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	20	700,00	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Чапаева д. 13 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода	м	10	400,00	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Чапаева д. 22 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	15	550,00	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Советская д. 27 г. Сморгонь	установка и замена запорной арматуры диаметром 50мм и более	шт	10	95,00	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Советская д. 27А г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	30	900,00	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Советская д. 29А г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	15	450,00	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Советская д.29 г. Сморгонь	установка, ремонт, замена учета тепловой энергии	шт	3	1000,00	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Молодежная д. 20 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	30	2100,00	февраль 2024г.	апрель 2025г.
ул. Молодежная д. 20 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	10	720,00	февраль 2025г.	апрель 2025г.
ул. Молодежная д. 22 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	10	720,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. Молодежная д. 22 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	35	2450,00	март 2025г.	апрель 2025г.
ул. Тракторная д. 46 г.Сморгонь	ремонт, замена электромоторов, насосов	шт	1	2600,00	февраль 2025г.	март 2025г.
ул. Я. Коласа д. 109 г. Сморгонь	ремонт, замена электромоторов, насосов	шт	1	2600,00	февраль 2025г.	март 2025г.

ул. Юбилейная д. 51 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	шт	5	700,00	январь 2025г.	март 2024г.
ул. Юбилейная д. 23 г. Сморгонь	ремонт, замена электромоторов, насосов	шт	1	2600,00	февраль 2025г.	март 2025г.
ул. Юбилейная д. 13 г. Сморгонь	ремонт, замена электромоторов, насосов	шт	1	2600,00	февраль 2025г.	март 2025г.
ул. Советская д. 3а г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	10	500,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. Советская д. 3а г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	25	1200,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. Советская д. 5а г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	25	1200,00	март 2025г.	июнь 2025г.
ул. Советская д. 11а г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	10	500,00	март 2025г.	июнь 2025г.
ул. Советская д. 11а г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	35	2500,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Советская д. 16 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	30	1200,00	май 2025г.	июль 2025г.
ул. Советская д. 16 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	45	4000,00	май 2025г.	июнь 2025г.
ул. Синкевич д. 7 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	20	900,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Синкевич д. 7 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	25	1100,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д. 14 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м	25	1000,00	сентябрь 2025г.	декабрь 2025г.
ул. Я. Коласа д. 57 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	50	2200,00	август 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Я. Коласа д. 57 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	40	2100,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. Заводская д. 56 корпус 4 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	40	2100,00	март 2025г.	апрель 2025г.
ул. Заводская д. 56 корпус 4 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	40	2100,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.

ул. Я. Коласа д. 77 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	25	1800,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Ленина д. 55 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	15	2500,00	апрель 2025г.	июль 2025г.
ул. Я. Коласа д. 95 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	15	2500,00	апрель 2025г.	август 2025г.
ул. Синицкого д. 8 г. Сморгонь	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	50	5100,00	апрель 2025г.	август 2025г.
ул. Синицкого д. 8 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	35	2500,00	май 2025г.	август 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь	смена изоляции трубопровода	м2	35	2500,00	июнь 2025г.	июль 2025г.
ул. Социалистическая д. 53 аг. Солы Сморгонского района	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	65	5100,00	апрель 2025г.	август 2025г.
ул. Лесная д. 3 аг. Осиновицзна Сморгонского района	замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры	м	20	1100,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Лесная д. 3 аг. Осиновицзна Сморгонского района	смена изоляции трубопровода	м2	30	1200,00	август 2025г.	октябрь 2025г.

68000

3000


0

71000

ВСЕГО:

Работы, выполняемые при устранении непредвиденной (аварийной ситуации)

Начальник ЖЭС КУП "ЖРЭС Сморгонского района"



М. В. Каравейки

Согласовано:
Начальник отдела ЖКХ Сморгонского РАК


Д. Д. Пану
"16" января 2024 г.

Утверждено:
Директор КУП "ЖРЭС
Сморгонского района"


И. В. Старовойтов
"16" января 2024 г.

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда, находящегося на обслуживании КУП "ЖРЭС Сморгонского района", на 2025 год за (электромонтажные работы)

Адрес	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
I. Источники финансирования: средства местных бюджетов						
ул. Юбилейная д. 31 г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	10	600	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Синицкого д. 4 г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	2	100	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	11	900	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Синицкого д. 8 г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	3	200	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Юбилейная д. 29 г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	4	250	февраль 2025г.	март 2025г.
ул. Советская д. 27 г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	20	250	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Чапаева д. 13 г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	40	520	апрель 2025г.	июнь 2025г.

ул. Ветеранов д. 6 г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	20	300	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Ветеранов д. 6 г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	6	600	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Победы д. 9 г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	5	500	май 2025г.	июль 2025г.
	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	25	400	май 2025г.	июль 2025г.
ул. Победы д. 9 г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	50	750	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Тракторная д. 10 г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	36	3100	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Ленина д. 38А г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	50	900	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Ленина д. 44А г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	45	900,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Синицкого д. 7 г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	40	850,00	сентябрь 2025г.	октябрь 2025г.

ул. Ленина д. 24А г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	22	560,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Ленина д. 24А г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	35	3100,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Молодежная д. 14 г. Сморгонь	электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	200	4100,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д. 8А г. Сморгонь	электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	30	650,00	август 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Молодежная д. 8А г. Сморгонь	установка, ремонт и замена светильников	шт	5	450,00	август 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Советская, 7А г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	10	1500,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Кореневская д. 6 г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	15	1650,00	июль 2025г.	август 2025г.
ул. Юбилейная д. 29 г. Сморгонь	ремонт, замена электрощитков	шт	10	750,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Б. Надежда д. 75 г. Сморгонь	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	м	25	2000,00	август 2025г.	ноябрь 2025г.


аг. Лылейтти, ул. Центральная д. 16 Сморгонского района	замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	М	15	1650,00	май 2025г.	август 2025г
--	--	---	----	---------	------------	--------------

27530

ликвидации лифтов и систем диспетчерского контроля за их работой (ремонт, замена отдельных элементов, узлов, механизмов и оборудования)	7506,00
ремонт, замена отдельных элементов, устройств и оборудования систем пожарной сигнализации, систем противопожарной защиты, систем оповещения о пожаре и автоматических установок пожаротушения	15000 50036

ВСЕГО:

Начальник ЖЭС КУП "ЖРЭС Сморгонского района"



М. В. Карпенка